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ABSTRAK 
Perkembangan dunia konstruksi yang meningkat pesat di Indonesia menimbulkan 
kebutuhan akan teknologi pendukung yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan 
teknologi pada bidang konstruksi menghasilkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama 
Building Information Modelling (BIM). Sebelum BIM telah dikenal AutoCAD, SAP, 
Ms.Project yang sering digunakan untuk perencanaan proyek. Penggunaan aplikasi 
tersebut membutuhkan lebih banyak waktu dikarenakan antar  aplikasi tersebut tidak 
dapat terintegrasi satu samalain. Hal ini berpengaruh terhadap biaya dan SDM yang 
dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi tersebut untuk perencanaan proyek bila 
dibandingkan dengan menggunakan BIM, karena biaya, SDM, dan waktu yang dibutuhkan 
akan lebih banyak. BIM mendorong pertukaran model 3D antar disiplin ilmu yang 
berbeda, sehingga proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan berpengaruh 
terhadap proses suatu konstruksi. Saat ini di Indonesia sendiri masih banyak pelaku 
konstruksi Indonesia yang belum menggunakan, bahkan belum mengerti mengenai BIM, 
padahal sebenarnya BIM memiliki banyak keunggulan dibanding metode konvensional 
atau yang sudah biasa digunakan. Untuk mengetahui keunggulan metode BIM 
dibandingkan dengan metode konvensional maka dilakukanlah penelitian ini. Metode yang 
digunakan untuk penelitian ini yaitu kuesioner, wawancara dan studi kasus, sehingga 
dapat diketahui pengetahuan mengenai kinerja BIM. Dengan studi kasus perencanaan 
gedung 20 lantai dilakukan perbandingan efisiensi kinerja antara metode konvensional 
dengan konsep BIM dalam kebutuhan waktu, SDM dan biaya untuk perencanaan 
proyek.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi dengan 
konsep BIM dapat mempercepat waktu perencanaan proyek sebesar ±50%, BIM 
mengurangi kebutuhan SDM sebesar 26,66%, dan menghemat pengeluaran biaya personil 
sebesar 52,25% dibandingkan dengan menggunakan aplikasi konvensional. 
 
kata kunci: Building Information Modelling (BIM), metode konvensional 
 
ABSTRACT 
The construction development which grows fast in Indonesia is causing needs of 
supporting technology that give more efficiency yet it also has to be more effective. 
Technological developments in the field of construction is giving a system called Building 
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Information Modelling (BIM) as a result. Before BIM, we already aware of AutoCAD, 
SAP, Ms.Project that have been used for project planning, the use of these softwares take a 
lot of time because they can’t be integrated, so it need more cost, human resources and 
time to for a project planning. BIM encourage the exchange between different diciplines, 
so that this exchange process could get faster and affecting the costruction itself in a good 
way. Currently in Indonesia, there are a lot of construction workers who haven’t use BIM 
technology, even acknowledge about the benefits it gave, while in fact, BIM have so many 
excellences compared to the common technology that have been used. Thus, writers do this 
research to acknowledge about  comparison between BIM and conventional methods. 
Writers are using three methods, they are questionnaires, interviews and a case study, to 
acknowledge about the performance of BIM. With case studies planning of 20 storey 
building made comparisons between the efficiency of conventional methods with BIM 
concept in need of time, human resources and costs for project planning.This study 
concluded that the use of the application with the concept of BIM can accelerate project 
planning time by ± 50%, BIM reduces the human resources needs by 26,66%, and saving 
personnel costs to 52,25% as compared to using conventional method. 
 
keywords: Building Information Modelling, BIM, conventional method 
 
PENDAHULUAN 
 
Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat pesat, tidak terkecuali perkembangan 
teknologi informasi pada proyek konstruksi. Saat ini BIM merupakan teknologi informasi 
yang dapat mempelajari bangunan tersebut, tanpa harus benar-benar membangunnya 
terlebih dulu. BIM sudah berkembang di negara-negara maju. Sebagian besar perusahaan 
konstruksi di Indonesia masih menggunakan perangkat lunak konvensional seperti 
AutoCad untuk desain gambar, SAP untuk analisa struktur, Ms. Excel untuk perhitungan 
volume dan biaya, dan Ms. Project untuk penjadwalan. BIM mengubah seluruh konsep 
perencanaan dengan memperkenalkan suatu proses untuk mengembangkan desain dan 
dokumentasi konstruksi. Dokumen konstruksi seperti gambar, rincian pengadaan, dan 
spesifikasi lainnya dapat dengan mudah saling terkait. (Azhar, et al, 2008). 
 
Konsep BIM membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik yang sebenarnya, 
untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan 
menganalisis dampak potensial (Smith, Deke 2007). BIM berimplikasi memberi 
perubahan, mendorong pertukaran model 3D antara disiplin ilmu yang berbeda, sehingga 
proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan berpengaruh terhadap pelaksanaan 
konstruksi. (Eastman C., 2008). Bentuk pengaplikasian BIM untuk perencanaan sebuah 
proyek merupakan penggabungan dari hasil beberapa perangkat lunak konvensional 
sekaligus, hal ini merupakan sebuah kemajuan efisiensi perencanaan proyek. Hal ini yang 
melatar belakangi penulis untuk menganalisis tentang keunggulan aplikasi BIM 
dibandingkan dengan aplikasi perangkat lunak konvensional pada proyek konstruksi di 
Indonesia, terutama pada indikator waktu, biaya, dan sumber daya manusia pada tahap 
perencanaan proyek. 
 
Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulian Fundra (2014) dengan judul 
“Evaluasi Penerapan Building Information Modelling (BIM) Pada Industri Konstruksi di 
Indonesia” yang menjelaskan tentang penerapan Building Information Modelling (BIM) 
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Pada Industri Konstruksi Indonesia, menyatakan bahwa penggunaan BIM di Indonesia 
belum maksimal, padahal aplikasi dengan konsep BIM sudah muncul sejak lama di 
Indonesia.  
 
METODOLOGI 
 
Penelitian ini mengidentifikasikan perbedaan penggunaan metode BIM dengan metode 
konvensional yang selama ini masih digunakan oleh pelaku konstruksi Indonesia. 
Penelitian ini membandingkan antara metode BIM dengan konvensional dengan 
menggunakan tiga metode yaitu kuesioner, wawancara, dan studi kasus. 
 
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner untuk mengetahui 
perbandingan antara metode BIM dan konvensional pada perusahaan narasumber apakah 
metode BIM memberikan keuntungan pada perusahaan narasumber dan mengetahui 
kelebihan juga kekurangan dari BIM itu sendiri. Wawancara dengan narasumber 
digunakan untuk mengetahui pengaplikasian langsung dari metode BIM dilapangan, dan 
untuk perbandingan pada studi kasus yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan sumber 
daya manusia dan waktu yang diperlukan untuk merencanakan proyek yang selanjutnya 
akan digunakan pada penelitian ini. Metode kuesioner dilakukan pada 3 perusahaan selaku 
narasumber yaitu PT. Wiratman & Associates, PT Total Bangun Persada dan PT Pratiwi 
Putri Sulung. Metode wawancara dilakukan pada BIM engineer  PT Total Bangun Persada 
dengan studi kasus pemisalan bangunan gedung 20 lantai. 
 
HASIL 
 
Perbandingan Metode Konvensional dan Metode BIM Menurut Kuisioner 
 
Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuesioner yang dilakukan 
kepada 3 perusahaan pengguna BIM, yaitu PT. Total Bangun Persada, PT. Wiratman & 
Associates, dan PT. Pratiwi Putri Sulung. Hasil dari kuesioner akan disajikan dalam     
Tabel 1. 
 
Kelebihan BIM yang dapat dilihat pada jawaban kuesioner dari narasumber adalah 
mempermudah mengurangi revisi pada perencanaan proyek karena dengan menggunakan 
metode BIM kesalahan pada perencanaan dapat ditemukan diawal. Hal ini juga sangat 
membantu menghindari kesalahan saat pelaksanaan. BIM juga mempermudah koordinasi 
antara kontraktor dan sub-kontraktor, hal ini disebabkan karena koordinasi melalui BIM 
dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi BIM yang terkoneksi lewat internet dimana 
para pemangku kepentingan proyek mampu mengakses data perencanaan dan memberi 
koreksi apabila diperlukan. BIM juga mampu meminimalisir biaya mock up. 
 
Akan tetapi dapat dilihat pula kekurangan dari BIM yaitu harus memiliki extra skill atau 
mampu menguasai beberapa multi disiplin agar penggunaan aplikasi BIM menjadi lebih 
maksimal, aplikasi BIM membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, aplikasi BIM juga 
kurang mampu bekerja dengan maksimal untuk kualitas gambar yang cukup detail, dan hal 
yang paling berpengaruh dari kurangnya penggunaan aplikasi BIM di Indonesia adalah 
besarnya biaya investasi yang dibutuhkan untuk membeli satu unit lisensi aplikasi BIM. 
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Tabel 1. Hasil Kuisioner Pada Perencanaan Gedung 20 lantai 
No Perusahaan 
Analisa Waktu 
Perencanaan 
Analisa Sumber Daya 
Manusia 
Kelebihan BIM Kekurangan BIM 
BIM 
Konvensio
nal 
BIM 
Konvensio
nal 
1 PT.Total 
Bangun 
Persada 
(Autodesk 
Revit) 
3-6 
bulan 
3-12 
bulan 
5-6 
personil 
Minimal 
6 personil 
 Meminimalisir 
revisi 
 Mempermudah 
koordinasi antar 
subkon 
 Biaya mock up 
lebih efisien 
 Biaya 
pembelian 
aplikasi mahal 
 Lebih baik 
memiliki 
kemampuan 
multi disiplin 
2 PT.Wiratman 
& Associates 
(Autodesk 
Revit) 
 
5-6 
bulan 
8-12 
bulan 
5-6 
personil 
Minimal 
6 personil 
 Kesalahan teknis 
dapat ditemukan 
diawal 
 Pada saat 
pendetilan skala 
yang kurang 
dari 1:20 jauh 
lebih mudah 
menggunakan 
command CAD 
 Dibutuhkan 
spesifikasi 
hardware yang 
kuat 
3 PT.Pratiwi 
Putri Sulung 
(Tekla) 
6 bulan 6 bulan 4 personil 10 personil  Mempermudah 
pekerjaan 
 
 
Perbandingan Waktu Metode Konvensional dan Metode BIM Pada Studi Kasus  
 
Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan 
aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka 
waktu tertentu (Walean, dkk, 2012). Metode yang digunakan dalam menganalisa waktu 
yang diperlukan adalah dengan metode kuesioner dan wawancara dengan narasumber, 
dimana metode wawancara digunakan patokan perencanaan proyek gedung 20 lantai 
dengan fungsi sebagai apartemen dan mall dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan 
waktu antara metode konvensional dan metode BIM dalam merencanakan proyek. 
Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Bp. Rafael selaku BIM Engineer dari PT 
Total Bangun Persada. Dari analisa kuesioner dan wawancara dengan narasumber, 
penggunaan aplikasi BIM pada perencanaan proyek mampu meningkatkan efisiensi waktu. 
 
Analisa hasil wawancara tentang perbandingan metode BIM dan metode konvensional 
dengan narasumber, disajikan pada Tabel 2 dan 3. 
 
Tahapan pada penggunaan aplikasi konvensional lebih lama dibandingkan BIM, karena 
pada aplikasi konvensional antara desain, struktur dan MEP tidak dapat dilakukan 
bersamaan, sedangkan pada BIM antara desain, struktur dan MEP dapat dilakukan bersama 
sehingga mempercepat perencanaan karena tidak perlu menunggu salah satu disiplin untuk 
selesai terlebih dulu. 
 
Dari kedua barchart pada Tabel 2 dan 3 dapat diketahui lama waktu perencanaan antara 
aplikasi konvensional dengan BIM. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan dengan 
menggunakan BIM 50% lebih cepat atau dua kali lipat dibandingkan dengan perencanaan 
dengan menggunakan metode konvensional. 
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Tabel 2. Barchart perencanaan dengan aplikasi konvensional 
No Aktifitas 
Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Persiapan                         
2 Survey                         
3 Desain arsitektur                         
4 Struktur                         
5 Mechanical, electrical, plumbing                         
6 schedulling & RAB                         
7 Penyiapan Dokumen Lelang                         
 
Tabel 3. Barchart perencanaan dengan BIM 
No Aktifitas 
Bulan 
1 2 3 4 5 6 
1 Persiapan             
2 Survey             
3 Desain arsitektur             
4 Struktur             
5 Mechanical, electrical, plumbing             
6 Schedulling & RAB             
7 Penyiapan Dokumen Lelang             
 
Perbandingan Sumber Daya Manusia Metode Konvensional dan Metode BIM Pada 
Studi Kasus 
 
Untuk mengetahui perbandingan kebutuhan sumber daya manusia antara metode BIM 
dengan konvensional digunakan metode wawancara dengan patokan perencanaan proyek 
gedung 20 lantai dengan fungsi sebagai apartemen dan mall dengan narasumber yaitu Bp. 
Rafael dari PT Total Bangun Persada. Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat 
diketahui bahwa penggunaan aplikasi BIM pada perencanaan proyek mampu 
meminimalisir sumber daya manusia yang diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
 
Kebutuhan drafter pada penggunaan aplikasi BIM masih diperlukan karena untuk beberapa 
pekerjaan gambar detail tertentu. seperti detail struktur kusen dan MEP membutuhkan 
gambar dengan skala yang mencapai 1:20 yang akan lebih efektif apabila dikerjakan pada 
aplikasi autoCAD. Selain itu, drafter pada pekerjaan MEP akan lebih mengerti mengenai 
detail pekerjaan MEP. Kebutuhan tenaga ahli pada metode BIM berbeda dengan metode 
konvensional. Hal ini dikarenakan kebutuhan tenaga ahli arsitektur, MEP dan struktur pada 
metode BIM digantikan oleh tenaga ahli BIM arsitek sebagai leader, tenaga ahli BIM MEP 
dan tenaga ahli BIM struktur. 
 
Efisiensi kebutuhan sumber daya manusia pada penggunaan metode BIM dibandingkan 
dengan metode konvensional untuk perencanaan proyek adalah sebesar 26,66%, angka 
tersebut diperoleh dari perbandingan antara selisih jumlah personil antara BIM dengan 
konvensional dibandingkan dengan jumlah personil dengan menggunakan metode 
konvensional. 
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Tabel 4. Perbedaan kebutuhan sumber daya manusia antara aplikasi konvensional dengan 
BIM dalam perencanaan proyek 
No Posisi 
Konvensional BIM 
Thn Pengalaman Jml Org Thn Pengalaman Jml Org 
1 Team Leader / TA.BIM Arsitek 10 1 10 1 
2 TA. Surveyor 3 1 3 1 
3 TA. Geoteknik 5 1 5 1 
4 TA. Arsitek 5 1  -  - 
5 TA. MEP 5 1 -  - 
6 TA. Struktur 5 1  -  - 
7 TA. Cost Estimator 3 1 3 1 
8 TA. BIM Struktur  -  - 5 1 
9 TA. BIM MEP  -  -   5   1  
  Asisten Tenaga Ahli         
1 Asisten surveyor 1 1 1 1 
2 Asisten ahli MEP 2 2 2 1 
3 Asisten ahli arsitek 2 2 2 1 
  Tenaga Penunjang         
1 Drafter 1 2 1 1 
2 Administrasi 1 1 1 1 
Jumlah   15   11 
 
Perbandingan Biaya Metode Konvensional dan Metode BIM Pada Studi Kasus 
 
Perbandingan biaya antara metode konvensional dan metode BIM berdasarkan pada hasil 
dari wawancara dengan narasumber tentang kebutuhan sumber daya manusia dengan 
tujuan untuk mengetahui perbandingan biaya upah tenaga kerja yang diperlukan antara 
metode konvensional dan metode BIM. Penggunaan aplikasi BIM pada perencanaan 
proyek mampu meminimalisir pengeluaran biaya. Data perhitungan biaya mengenai tahun 
pengalaman pekerja dan waktu pekerjaan diperoleh melalui wawancara dengan 
narasumber, sementara harga satuan upah digunakan SK Gubernur Jawa Tengah No. 50 
Tahun 2014. Berikut adalah tabel mengenai perbandingan biaya upah personil antara 
metode konvensional dengan metode BIM. 
 
Tabel 5. Personil Yang Dibutuhkan Untuk Perencanaan Dengan Metode Konvensional 
No Posisi 
Thn 
Pengalaman 
Satuan 
Jml 
Org 
Waktu 
Bln 
Org/bln Harga satuan Jumlah 
A. Biaya Tenaga Ahli               
1 Team Leader 10 OB 1 12 12 24,150,000 289,800,000 
2 TA. Surveyor 3 OB 1 2 2 13,650,000 27,300,000 
3 TA. Geoteknik 5 OB 1 2 2 16,650,000 33,300,000 
4 TA. Arsitek 5 OB 1 8 8 16,650,000 133,200,000 
5 TA. MEP 5 OB 1 4 4 16,650,000 66,600,000 
6 TA. Struktur 5 OB 1 4 4 16,650,000 66,600,000 
7 TA. Cost Estimator 3 OB 1 1 1 13,650,000 13,650,000 
                630,450,000 
B. Asisten Tenaga Ahli               
1 Asisten surveyor 1 OB 1 2 2 2,423,000 4,846,000 
2 Asisten ahli MEP 2 OB 2 4 8 2,423,000 19,384,000 
3 Asisten ahli arsitek 2 OB 2 8 16 2,423,000 38,768,000 
                62,998,000 
C. Tenaga Penunjang               
1 Drafter 1 OB 2 11 22 1,400,000 30,800,000 
2 Administrasi 1 OB 1 12 12 1,400,000 16,800,000 
                47,600,000 
  Jumlah Biaya Personil 741,048,000 
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Tabel 6. Personil Yang Dibutuhkan Untuk Perencanaan Dengan Metode BIM 
No Posisi 
Thn 
Pengalaman 
Satuan 
Jml 
Org 
Waktu 
Bln 
Org/bln Harga satuan Jumlah 
A. Biaya Tenaga Ahli               
1 Team 
Leader/TA.BIM 
Arsitek 
10 OB 1 6 6 24,150,000 144,900,000 
2 TA. Surveyor 3 OB 1 2 2 13,650,000 27,300,000 
3 TA. Geoteknik 5 OB 1 2 2 16,650,000 33,300,000 
4 TA. MEP 5 OB 1 3 3 16,650,000 49,950,000 
5 TA. BIM Struktur 5 OB 1 3 3 16,650,000 49,950,000 
6 TA. Cost Estimator 3 OB 1 1 1 13,650,000 13,650,000 
                319,050,000 
B. Asisten Tenaga Ahli               
1 Asisten surveyor 1 OB 1 2 2 2,423,000 4,846,000 
2 Asisten ahli arsitek 2 OB 1 3 3 2,423,000 7,269,000 
3 Asisten ahli MEP 2 OB 1 3 3 2,423,000 7,269,000 
                19,384,000 
C. Tenaga Penunjang               
1 Drafter 1 OB 1 5 5 1,400,000 7,000,000 
2 Administrasi 1 OB 1 6 6 1,400,000 8,400,000 
                15,400,000 
 Jumlah Biaya Personil 353,834,000 
 
Perbedaan biaya antara penggunaan aplikasi konvensional dengan BIM dalam perencanaan 
proyek 20 lantai, dimana penggunaan aplikasi BIM dibandingkan dengan penggunaan 
aplikasi konvensional pada perencanaan dapat mengurangi biaya sebesar 52,25%, angka 
ini didapat dari perbandingan antara selisih jumlah biaya BIM dan konvensional dengan 
jumlah biaya apabila menggunakan metode konvensional. Perbedaan yang besar dalam hal 
biaya antara BIM dengan aplikasi konvensional  dikarenakan: 
1. Jumlah tenaga ahli 
Jumlah tenaga ahli yang diperlukan dalam penggunaan BIM lebih sedikit dibanding 
tenaga ahli pengguna aplikasi konvensional. 
2. Waktu 
Waktu yang diperlukan antara perencanaan menggunakan BIM hanya 6 bulan, 
sedangkan perencanaan menggunakan aplikasi konvensional butuh 12 bulan, sehingga 
biaya yang dikeluarkan pengguna aplikasi konvensional lebih besar dikarenakan 
membutuhkan waktu perencanaan yang lebih lama. 
 
 Tabel 7. Perbandingan waktu, biaya, dan sumber daya manusia pada studi kasus 
perencanaan gedung 20 lantai 
No Uraian Metode Konvensional Metode BIM 
1 Waktu 12 bulan 6 bulan 
2 Sumber Daya Manusia 15 orang 11 orang 
3 Biaya Rp. 741.048.000 ,-   * Rp. 353.834.000 ,-   * 
*) Tidak termasuk biaya investasi 
 
PEMBAHASAN 
 
Dari penelitian diatas dapat diperoleh hasil bahwa aplikasi BIM memberikan efesiensi 
yang lebih dalam menjalankan sebuah perencanaan proyek baik dalam segi waktu, SDM 
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dan biaya. Selain itu, dapat diketahui berbagai keuntungan dari penggunaan perangkat 
lunak BIM.  
 
Kelebihan 
 
Berdasarkan kuesioner dan wawancara studi kasus dapat diperoleh kelebihan 
pengaplikasian BIM sebagai berikut: 
1. Integrasi Perangkat Lunak 
Pada proyek yang menggunakan aplikasi konvensional biasanya menggunakan banyak 
perangkat lunak seperti untuk analisis kekuatan struktur, perangkat lunak untuk desain 
dan menggambar, perangkat lunak untuk menghitung volume dan penjadwalan. Akan 
tetapi dengan menggunakan perangkat lunak BIM semua kebutuhan tersebut dapat 
diakomodasi dalam satu perangkat lunak yang dapat dikerjakan oleh satu orang saja 
karena adanya integrasi pada beberapa perangkat lunak lain yang dibutuhkan. 
 
2. Deteksi Tabrakan Desain 
Tabrakan desain terjadi karena ketidaksesuaian antara desain arsitek, struktur, dan MEP, 
dalam BIM hal tersebut dapat dihindari dengan adanya deteksi crash dari perangkat 
lunak BIM. Hal ini juga mengurangi revisi desain dan kesalahan yang terjadi ketika 
pelaksanaan pekerjaan proyek dimulai. 
 
3. Proses yang Lebih Cepat 
Perangkat lunak BIM akan membantu segala proses lebih cepat dibandingkan 
penggunaan sistem konvensional. Perangkat desain yang terintegrasi maupun perangkat 
untuk berbagi informasi yang sudah mobile membuat segala proses menjadi lebih cepat. 
 
4. Penghematan Sumber Daya 
Penggunaan aplikasi konvensional membutuhkan lebih banyak pekerja dikarenakan 
masing masing pekerja mengerjakan bagiannya masing-masing. Sementara dengan 
penggunaan aplikasi BIM kebutuhan sumber daya dapat diminimalisir karena beberapa 
pekerjaan dapat dikerjakan satu orang saja. 
 
5. Penghematan Biaya 
Dengan adanya efisiensi waktu dan sumber daya manusia maka biaya yang dibutuhkan 
dalam suatu perencanaan proyek dengan menggunakan aplikasi BIM dapat berkurang 
jika dibandingkan dengan penggunaan aplikasi konvensional. 
 
Kekurangan 
 
Berdasarkan kuesioner dan wawancara studi kasus dapat diperoleh kekurangan 
pengaplikasian BIM sebagai berikut: 
1. Mahalnya harga lisensi. 
2. Dibutuhkan spesifikasi hardware yang besar, agar aplikasi dengan konsep BIM bekerja 
dengan baik diperlukan RAM minimal 16 GB, dan graphics card minimal NVIDIA 
Quadro Series atau yang sejenisnya. 
3. BIM kurang mampu mendetailkan gambar dengan skala yang cukup kecil dengan 
optimal. Oleh karena itu penggambaran dengan skala dibawah 1:20 masih 
membutuhkan gambar dengan menggunakan autoCAD 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh selama kegiatan pengerjaan Tugas Akhir 
mengenai perbandingan antara sumber daya manusia, waktu dan biaya antara aplikasi 
konvensional dan aplikasi BIM dalam perencanaan proyek, penulis dapat mengambil 
beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Dari tiga narasumber yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yaitu PT. Wiratman 
& Associates, PT. Total Bangun Persada, dan PT. Pratiwi Putri Sulung dapat diketahui 
bahwa penggunaan BIM mampu meningkatkan efisiensi pada lama waktu perencanaan 
hingga 2 kali lipat dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berefek pada 
penghematan biaya yang digunakan pada perencanaan proyek. Sementara itu, dari 
kuesioner dapat diketahui bahwa BIM memiliki kelebihan dalam proses tahapan dan 
mempermudah pekerjaan dan koordinasi. 
2. Adapun hasil keuntungan dari pengaplikasian perangkat lunak BIM yang diperoleh dari 
hasil penelitian berupa wawancara studi kasus, kuesioner, dan studi pustaka adalah BIM 
memberikan kemudahan dengan integrasi perangkat lunak, mampu mendeteksi tabrakan 
desain, membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat, meminimalisir sumber daya 
manusia sehingga menghemat pengeluaran biaya. 
3. Berdasarkan studi kasus yang membandingkan metode BIM dengan metode 
konvensional diketahui bahwa metode BIM dapat menghemat waktu perencanaan 
sebesar 50%, meminimalisir kebutuhan sumber daya manusia sebesar 26,66%, dan 
menghemat pengeluaran biaya sebesar 52,25%. 
4. BIM juga memiliki kekurangan seperti mahalnya lisensi, dibutuhkan spesifikasi 
hardware yang tinggi, dan kurang mampu mendetailkan gambar dengan skala yang 
cukup kecil. 
 
SARAN 
 
Dengan adanya penelitian ini dapat dibuktikan bahwa penggunaan BIM dapat sangat 
membantu pengerjaan proyek konstruksi. Keuntungan yang dapat diperoleh owner, 
konsultan, dan kontraktor adalah BIM dapat mempermudah koordinasi bagi para pihak 
yang bersangkutan. Hal ini dapat membantu owner meninjau perkembangan proyek dan 
pihak konsultan dapat menghemat biaya upah tenaga ahli dan efisiensi waktu dalam 
perencanaan. Sementara keuntungan pada pihak kontraktor adalah kemampuan mendeteksi 
crash diawal sehingga dapat menghindari pekerjaan tambah. Oleh karena itu, akan lebih 
baik apabila selanjutnya pelaku konstruksi di Indonesia dapat mencoba menggunakan dan 
lebih memaksimalkan penggunaan BIM. Selain itu BIM merupakan sesuatu yang baru 
sehingga perlu dicoba dan dipelajari lebih lanjut. 
 
REKOMENDASI 
 
Pembahasan mengenai teknologi Building Information Modelling merupakan hal yang baru 
di Indonesia sehingga penulis memiliki kendala berupa pencarian data dan narasumber 
sebagai sumber data penelitian. Oleh karena itu beberapa data yang disajikan merupakan 
asumsi, akan tetapi didasari oleh data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dari penelitian ini seperti 
penggunaan metode BIM untuk proyek dengan nilai yang variatif atau jenis konstruksi lain 
selain gedung agar selanjutnya penelitan yang dilakukan dapat digunakan sebagai acuan 
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pelaku konstruksi Indonesia bahwa penggunaan aplikasi BIM mampu meningkatkan 
produktivitas pekerjaan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Azhar, S., Nadeem, A., Mok, N., & Leung, B., 2008. Building Information Modeling 
(BIM): A New Paradigm for Visual Interactive Modeling and Simulation for 
Construction Projects, First International Conference on Construction in 
Developing Countries (ICCIDC–I). Karachi: 4-5 Agustus. 
Eastman, C., 2008. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for 
Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (1st ed.). Hoboken, 
John Wiley, New Jersey. 
Fundra, Yulian., 2014. Evaluasi Penerapan Building Information Modelling (BIM) Pada 
Industri Konstruksi Indonesia, Thesis, Tidak Dipublikasikan, Magister Teknik Sipil 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
Pemerintah Daerah Jawa Tengah, 2014. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 
Tahun 2014, Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya 
Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa tengah. 
Smith, D., 2007. An Introduction to Building Information Modelling (BIM), Journal of 
Building Infromation Modelling, 4-12. 
Walean, D., Mandagi, R., Tjakra, J., Malingkas, G., 2012. Perencanaan dan Pengendalian 
Jadwal dengan Menggunakan Program Microsoft Project 2010 (Studi Kasus: 
Proyek PT. Trakindo Utama), Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.1, November 2012 (22-
26) Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 
